

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центр образования естественно—научной
и технологической направленности «Точка роста»
на базе МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная школа» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации			
1.1.	Приказ о назначении ответственного за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2024
1.2.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2024
1.3.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2024
1.4.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте образовательного учреждения	Директор	Февраль 2024
1.5.	Приказ об утверждении первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центр «Точка роста»	Директор, рабочая группа, руководитель Центра	Февраль 2024
1.6.	Приказ о создании Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2024
1.7.	Приказ об утверждении положения Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2024
1.8.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	Директор	Апрель 2024
1.9.	Разработка и утверждение должностных инструкций руководителя и учителей Центра	Директор	Февраль 2024
1.10	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Биология», «Физика», «Химия», разработка программ по внеурочной деятельности программы по предметам «Биология», «Физика», «Химия»,	Директор, руководитель Центра, Педагоги Центра	до 30.06.2024
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Получение, установка и наладка поставляемого оборудования.	Директор	Согласно графику
2.2.	Организация учета и контроля использования оборудования Центра	Педагоги Центра	В течение учебного года
3. Организационные мероприятия			
3.1.	Разработка и утверждение режима работы, расписания занятий, графика занятости Центра	Директор, руководитель Центра	До 01.09.2024
3.2.	Открытие Центра	Директор, руководитель Центра	01-15.09.2024
3.3.	Разработка плана работы Центра «Точка роста»	Директор,	Август 2024

		руководитель Центра	года
4. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центра «Точка роста»			
4.1.	Обучение педагогов Центра по программам федерального оператора	Директор, руководитель Центра, Педагоги Центра	Апрель-июнь 2024 года
5. Информационное сопровождение			
5.1.	Создание раздела «Точка роста» сайта образовательного учреждения	Директор, ответственный за сайт	Март 2024
5.2	Разработка содержания раздела Цнтра сайта в соответствии с методическими рекомендациями	Директор, ответственный за сайт	Март 2024
5.3	Информирование общественности об открытии и функционировании Центра	Руководитель Центра	В течение учебного года
6. Мониторинговые и контрольные мероприятия			
6.1.	Контроль составления рабочих программ по внеурочной деятельности программы по предметам «Биология», «Физика», «Химия»,	Директор	До 25.08.2024
6.2	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	Директор	В течение учебного года
6.3	Мониторинг реализации плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центр образования естественно—научной и технологической направленности «Точка роста»	Директор	В течение учебного года